



بناء الطاقات
بنائك



عبدالله الراجحي الخيرية
Abdullahi Alrajhi Foundation



مشروع تأسيس وحدات شبابية بمدينة مكة المكرمة

التقرير الختامي
أبريل ٢٠٢٢



@benaacenter



www.benaacenter.com

مقدمة :

بفضل الله تبارك وتعالى اختتم مشروع تأسيس وحدات شبابية ، والذي صمم للمساهمة في تنمية العمل الشبابي وتطويره، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية ٢٠٢٠ واستراتيجيات مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية.

مراحل المشروع

• دعوة الجهات
• الفرز الأولي للجهات

البناء المؤسسي

• تحليل الواقع.

- خطة التطوير
- الدليل الأساسي و الإجرائي

بناء القدرات

- برنامج العمل مع الشباب.
- برنامج تصميم البرامج الشبابية.
- برنامج إدارة البرامج الشبابية.

تطوير البرامج والخدمات

- الخطة التشغيلية للوحدة.
- دليل البرامج والخدمات.
- الاطار الاستراتيجي.

- التقرير البعد للوحدات
- التقرير الختامي

الإغلاق

المرحلة الأولى : الإعلان والتسجيل :

تم في هذه المرحلة عملية استقطاب الجمعيات في مدينة مكة المكرمة عبر ارسال الدعوات لهم واجراء عملية الفرز تمهيداً لاعتمادهم.

وقد تم اعتماد الجمعيات التالية :

- جمعية المعالي النسائية
- جمعية يُسر للتنمية الأسريّة
- جمعية الدعوة بالشرائع
- جمعية عون التقنية
- لجنة التنمية الاجتماعية الالهية بالنوارية.

المرحلة الأولى : الإعلان والتسجيل :

بعد ذلك تم انشاء مجموعة خاصة بالمشروع لتسهيل عملية التواصل بين الجمعيات المشاركة.

كما تم إرسال ملف تعريفى بالمشروع للجمعيات المشاركة.

المرحلة الثانية : مرحلة البناء المؤسسي:

تم في هذه المرحلة :

١- تقييم واقع الجمعيات وفق مقياس متخصص حيث تم ارسال استبيان للجمعيات تشاركنا فيه متطلبات هذه المرحلة.

٢- إعداد الإطار الاستراتيجي لتطوير الوحدات الشبابية.

٣- بناء الدليل الأساسي والإجرائي لبناء وتشغيل الوحدة ويشمل الهيكل والأوصاف الوظيفية.

المرحلة الثالثة : مرحلة بناء القدرات :

تم في هذه المرحلة :

١- دورة العمل مع الشباب بواقع (٤ ساعات).

قدمها : أ.د. نوح الشهري

٢- دورة تصميم البرامج الشبابية بواقع (١٠ ساعات).

٣- دورة إدارة البرامج الشبابية بواقع (١٠ ساعات).

قدمها : م. يوسف داهم

المرحلة الرابعة : مرحلة تطوير البرامج والخدمات :

تم في هذه المرحلة :

١- ورشة عمل : بناء الخطة التشغيلية للوحدة

بواقع (١٠ ساعات).

٢- ورشة عمل : إعداد دليل البرامج والخدمات

بواقع (١٠ ساعات).

قدمها : م. يوسف داهم

المرحلة الخامسة : مرحلة الإغلاق :

تم في هذه المرحلة :

- ١- تسليم أدلة البرامج والخدمات للجمعيات.
- ٢- تسليم الخطط التشغيلية للجمعيات.
- ٣- التقرير الختامي للبرنامج.

المشاركون

الاسم	الجمعية
١	ابتسام ابراهيم محمد الشيلي
٢	اسراء حسين علي خميس آل عيد الغامدي
٣	بشري أحمد الخماش الزهراني
٤	سارة محمود زبير هوساوي
٥	سوده علي بكر الكنوي
٦	عامر عبدالله سعيد المفرجي
٧	عبدالعزيز احمد عايش الخزاعي
٨	علي بن حمزة معتوق الشريف
٩	وضاح بن سهل بن سرور العتيبي
	جمعية المعالي النسائية
	جمعية المعالي النسائية
	جمعية المعالي النسائية
	جمعية يُسر للتنمية الأسريّة
	جمعية يسر للتنمية الأسرية
	جمعية الدعوة بالشرائع
	جمعية عون التقنية
	لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالنوارية
	جمعية الدعوة بالشرائع

تحديات المشروع :

- ١- ضعف الالتزام في تسليم المخرجات من قبل بعض المشاركين.
- ٢- الانسحابات من قبل بعض المشاركين.
- ٣- عدم تجاوب ٣ جمعيات لمتطلبات البرنامج.

تحضير المشاركين

٩	٨	٧	٦	٥		٤		٣	٢	١	الاسم	الجمعية	
				اليوم الأول	اليوم الثاني	اليوم الأول	اليوم الثاني						لقاء العمل مع الشباب
												١	إبتسام إبراهيم محمد الشبيلي
												٢	إسراء حسين علي خميس آل عيد الغامدي
												٣	بشري أحمد الخماش الزهراني
												٤	سارة محمود زبير هوساوي
												٥	سوده علي بكر الكنوي
												٦	عامر عبدالله سعيد المفرجي
												٧	عبدالعزیز احمد عایش الخراعي
												٨	علي بن حمزة معتوق الشريف
												٩	وضاح بن سهل بن سرور العتيبي

صور من البرنامج :



الجدول الزمني لتنفيذ أعمال المشروع

المدة بالأشهر												مراحل المشروع	م
فبراير		يناير				ديسمبر				نوفمبر			
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١		
												الإعلان والتسجيل	١
												البناء المؤسسي	٢
												بناء القدرات	٣
												تطوير البرامج والخدمات	٤
												الإغلاق	٥

تواصل معنا



INFO@BENAACENTER.COM



WWW.BENAACENTER.COM



[@BENAACENTER](https://twitter.com/BENAACENTER)



[@BENAACENTER](https://www.instagram.com/BENAACENTER)



00966126502005